

Приложение 2  
К приказу № 85а от 31.03.2023г.

**План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в МБОУ Новокаменская СОШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и организации рабочей группы	Директор	Приказ о создании Центра	31.03.2023
2	Разработка Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности	Заместитель директора	Положение	Январь, 2023 г.
3	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности	Директор	Приказ	31.03.2023
4	Формирование и реализация Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Рабочая группа	Медиаплан	До января 2023 г.
5	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, биологии, химии, робототехники	Заместитель директора, учителя-предметник и	Справка, определение базового комплекта	Ноябрь, декабрь 2022г.
6	Подготовка документации по закупке оборудования, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Заместитель директора	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15.02.2023 г.



7	Формирование реестра документов, подтверждающих приёмку материальных ценностей и услуг	Заместитель директора	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 г.
8	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Руководитель Центра, заместитель директора	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Не позднее 25 августа 2023 г.
9	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, странице сайта ОО	06.09.2023
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь, 2023г.
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчёт о выполнении показателей (Обеспечение максимального вовлечения обучающихся в обучение по естественно-научной и технологической направленностям Центра. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра)	1 октября 2023г., далее - ежеквартально
12	Повышение квалификации педагогических работников,	Заместитель директора	По форме, определяемой	В течение календарн



	реализующих образовательные программы на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		Минпросвещения России или федеральным оператором	ого года
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Заместитель директора, старший воспитатель, советник по воспитанию, педагоги	Банк мероприятий	Согласно расписанию